

**План
работы по введению ФГОС–2021 в ГБОУ СОШ №8 г.Беслан**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Хаблиева А.Т.	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 г.	ЗД УВР Абаева Е.М.	Отчет
Проанализировать материально-технические, учебно-методические, психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия для обучения родному языку	Декабрь 2021 – март 2022 года	ЗДУВР Абаева Е.М., Цебоева Р.Т.	Аналитическая записка
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Абаева ЕМ.	Приказ, документы о ПК
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 г.г.	Администрация, педагоги будущих 1-х и 5-х классов	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Хаблиева А.Т.	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание во всех классах школы и предложить родителям написать заявление на выбор родного языка для изучения	До 31.05.2022	Классные руководители	Протокол, письменные заявления

Провести классное родительское собрание в 5-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 22.03.2022	Классные руководители 5-х классов	Протокол, письменные согласия
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Создать программу развития ГБОУ СОШ №8 г.Беслан в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Июнь 2022г.	Администрация Рабочая группа	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия	Март 2022	Рабочая группа	Справка

требованиям ФГОС–2021			
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Рамонова Л.В.	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Рамонова Л.В.	Информация на сайте
Размещать на странице новости информацию о работе по ФГОС 2021	По мере необходимости	Хаблиева И.Т.	Новости на сайте